

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel: Obec Pchery
se sídlem: Pchery 333, 273 08 Pchery
zastoupený: Ing. Kateřina Mahovská, starostka obce
IČ: 00234788
DIČ: CZ00234788
Bankovní spojení: 2628141/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Sta-komp s.r.o.
Zastoupený: Bosáková Jaroslava
se sídlem: Osvobození 549, 273 03 Stochov
IČ: 07663480
DIČ: CZ07663480
Bankovní spojení: 286604378/0300

dále jen „zhotovitel“

(společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají dnešního dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“),

který mění článek VII. následovně:

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 07/2022.
2. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla či jeho částí.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je sepsán ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis dodatku a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis dodatku.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku a že dodatek je sepsán podle jejich svobodné vůle.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.6.2021 zůstávají beze změny.

V dne

V dne

.....

starostka obce Pchery

.....

Sta-komp s.r.o.