76 S/ww/@o 7

Dobry den,

podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, Vas timto Zddém o zaslani dodatku
¢. 1 ke smlouvé o spolupréci vefejnych zadavatelli na akci ,|11/23642 Brandysek—Pchery” (viz pfiloha
bod 5), ktery je zafazen jako bod programu 3. zasedani Zastupitelstva obce Pchery dne 22. 5. 2026.

Souéasné 7adam o zaslani viech piiloh, diivodové zprévy a podkladovych materidld vztahujicich se k
tomuto dodatku.

S ohledem na skuteénost, ze material bude projednavan jiz na nejblizsim zasedani zastupitelstva, je
ziejmé, Ze jej zastupitelé jiz obdrzeli a obec jim disponuje. Zadam proto o poskytnuti informace bez
zbyteéného odkladu tak, aby méla vefejnost moznost se s materidlem seznamit jesté pred jeho
projednanim.

V pfipadé neposkytnuti poZadovanych informaci Zadam o vydani formalniho rozhodnuti o odmitnuti
zadosti dle § 15 zakona ¢. 106/1999 Sb.

Z4dam o zaslani dokument( elektronicky datovou schrankou.

S pozdravem



53/ /M&;/o&faé

Vazena pani,

dékuji za Vasi odpovéd k mé zadosti o poskytnuti informaci dle zédkona ¢. 106/1999 Sb. tykajici se akce
J11/23642 Brandysek — Pchery”.

Musim vSak konstatovat, Ze Vase odpovéd je v podstatné casti nedostatecna a neodpovida
poZadavkim zakona o svobodném pfistupu k informacim.

Na vétsinu polozenych dotazul nebyla poskytnuta konkrétni vécna odpovéd, ale pouze obecny odkaz na
jiné subjekty. Takovy postup vS§ak neni v souladu se zakonem, pokud obec poZzadovanymi informacemi
disponuje, pfipadné je ziskala v ramci své soucinnosti pfi koordinaci stavby, komunikace s investorem,
zhotovitelem ¢i pfi informovani obéand. Pokud jde o spole¢nou zakazku vice zadavatel( (tedy obec
Pchery, obec Brandysek a Krajska sprdva a tdrzba silnic Stfedoc¢eského kraje), pak odpovéd' typu
,obratte se na KSUS, neni to nase kompetence” je dost problematicka.

Soucasné povaZzuji za zcela nedostatecné konstatovani, Zze ,dopravni dostupnost do obce je vzdy z
néjakého sméru zajisténa".

Toto tvrzeni je v pfimém rozporu se skute¢nym stavem.

Aktudlné vyuzivana trasa je ve velmi Spatném technickém stavu, vykazuje znaky havarijni sjizdnosti,
obsahuje rozsahlé vytluky, nerovnosti a jeji ¢asti jsou fakticky obtizné prijezdné. V nékterych Usecich
jsou obyvatelé nuceni vyuzivat polni komunikace, coz rozhodné nelze povazovat za standardni ani
bezpecné zajisténou dopravni obsluznost.

Takovy stav zplsobuje obyvateldm Osady Theodor:

prokazatelné ¢asové ztraty,

zvysené naklady na dopravuy,

zvysené opotrebeni vozidel,

omezeni bézného pfistupu k nemovitostem.

Zadam proto o bezodkladné dopinéni odpovédi a konkrétni vyjadieni zejména k nasledujicim boddm:

Na zakladé jakého odborného posouzeni obec tvrdi, Ze souc¢asna pfijezdova trasa je zpusobila k
bezpecénému kazdodennimu provozu.

Kdo nese odpovédnost za pfipadné skody vzniklé obyvateldm v disledku vyuzivani této komunikace.
Jaké konkrétni kroky obec podnikla poté, co byla na nevyhovujici stav komunikace opakované
upozornéna.

Zda obec eviduje stiznosti obyvatel na zhorSenou dopravni dostupnost a jak byly feSeny.

Pro¢ nebyla zajisténa ndvaznost stavebnich etap tak, aby nedochéazelo k sou¢asnému omezeni vice
pfistupovych tras.

Pokud obec pozadovanymi informacemi nedisponuje, Zadam o formalni postoupeni Zadosti prisiusnym
subjektim dle § 14 odst. 5 pism. c) zdkona ¢. 106/1999 Sb.

V pfipadé neposkytnuti fadné odpovédi budu nucena vyuzit dal$ich pravnich prostredkd, vEetné podani
stiznosti na postup pfi vyfizovani zadosti.

Prosim o zasléni doplnéné odpovédi elektronicky v zakonné Ihité.

S pozdravem



OBEC PCHERY

PSC 27308 Pchery ~ [Humny 333 1CO: 00234788
tel. 312 587773 c-mail:posta@obeepchery.cz

Vase znacka: Nase znacka: Vyfizuje: Ve Pcherach dne

- 863/2026/0OUPch Ing. Lucie Turanova 04.06.2026

Véc: Zadost o zaslani dodatku ke smlouvé dle zikona & 106/1999 Sb.

Dobry den,
k Vasim zadostem ¢.j. 853/2026/0UPch a 863/2026/0OUPch:

Zasilame Vam Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo na akei ,,111/23642 Brandysek — Pchery®, ktery
jsme dne 22.5.2026 schvalili na jednani Zastupitelstva obce. Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o
spolupréci veiejnych zadavateld na akci ,,[11/23642 Brandysek — Pchery”, byl z diivodu uvedeni
$patného nazvu odebran z programu. Divody vzniku Dodatku €. | ke Smlouvé o dilo na akci
,111/23642 Brandysek — Pchery* jsou jeho souéasti. Pfilohou je i aktualizovany harmonogram,
ktery pro vétsi prehlednost vkladam navic v excelu.

Dile Vas informuji, Ze dotazy, které se netykaji obnovy kanalizace pfi akci ,,[11/23642
Brandysek — Pchery“, je nutné sméfovat na jednotlivé investory, ¢i organy, které o danych
vécech rozhoduji a vydavaji stanoviska.

S pozdravem

Ing. Lucie Turanova

starostka obce Pchery

Priloha:
1x Dodatek

1x Harmonogram



suUs Krajskd sprdva a tidriba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkovd organizace
150 21 PRAHA S, Zborovskd 11
IC: 00066001 DIC CZ00066001 email: podateina@ksus.cz IDDS: abejgmx

DODATEK ¢. 1

uzavieny mezi

Krajska sprava a tidrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

zastoupena: Ing. AleSem Cermékem, Ph.D., MBA, feditelem
¢. smlouvy: SMLD-0921/00066001/2024

déle jen ,,Objednatel €. 1%
a

Obec Pchery

se sidlem: €.p. 333, 273 08 Pchery-Humny
zastoupena: Ing. Lucii Turanovou, starostkou obce
1CO: 00234788

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

cislo et P AT

usneseni €.: Usneseni €. 15 ze dne 12.08.2024

déle jen Objednatel €. 2

a

Obec Brandysek

se sidlem: Slanskéa 62, Brandysek 273 41

zastoupena: Ing. Henrietou Rydlovou, starostkou obce
I1CO: 00234168

bankovni spojeni: CSOB a.s.

o

Cislo ugtu: &4 3

o,
o x
«

usneseni ¢.;: Uneseni €. 16 ze dne 02.09.2024

dale jen Objednatel €. 3

na strané jedné

a

Stranka 1z 4



ALGON, a.s.
se sidlem:

1C0:
DIC:

zastoupena:

bankovni spojeni:

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
284 20 403
CZ28420403

Petrem Studlarem, pfedsedou predstavenstva

ER g SRS A
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S
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B

Komeréni banka, a.s., 3

it

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v i’raze, oddil B, vlozka 14403

¢. smlouvy:

16-24-0077

dale jen ,,Zhotovitel* na strané€ druhé

(Objednatel a Zhotovitel dale také jako ,smluvni strany®, pfipadné ,smluvni strana®, je-li
odkazovano pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze dne 01.10.2024 uzaviely Smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem
jsou prace na vefejné zakdzce s ndzvem: ,,111/23642 Brandysek - Pchery* (dile jen
,.Smlouva*), Na zdkladé dohody smluvnich stran a v souladu se znénim § 2586 a nasl., § 564,
§ 1758 a § 1759 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisi a
v souladu s ¢l. 15 Zavére¢na ustanoveni odst. 15.15 Smlouvy, uzaviraji smluvni strany tento
dodatek ¢. 1 ke Smlouvé (déle jen ,,Dodatek™).

a.

Prodlouzeni terminu dokonceni predmétu dila stavby ,,111/23642 Brandysek - Pchery*
dochdzi z divodu neolekdvanych a nepredvidatelnych skutelnosti, které detailné
propsdny v oddile 2b preambule tohoto dodatku. Jednotlivé skutecnosti vnikly pri

realizaci objektu SO 101 silnice 111/23642, ddle pak na objektech splaskové a detové
kanalizace. Tato nepiedvidatelnd zména dila navysuje casovou ndarocnost realizace dila
0 80 kalendadrnich dnit.

Béhem stavebnich praci bylo zjisténo, Ze pro Fddnou realizaci piedmétu Smiouvy je
nutno tieba provést ndsledujict viceprdce:

a.

Nahrazeni odstranéni asfaltového krytu bourdnim misto frézovdnim
z ditvodu malé tloust’ky stdvajictho asfaltového souvrstvi v km 1,8-2,68.
NiZ8§i mocnost krytu byla zji§téna af na zdkladé prizkumii provdidénych
pFed zahdjenim realizace dila a nebyla pFedpokidddna zaddvaci
dokumentaci.

Pretfidéni odtéieného kamenného $tétu z podloZi vozovky ze treti do pdté
tFidy téitelnosti. Pivodni rozpocet neobsahuje pdtou tiidu téZitelnosti.
Stétovd vrstva byla Zjisténa af na wikladé prizkumii provddénych pred
zahdjenim realizace dila a nebyla pFedpokldiddna zaddvaci dokumentaci.

Odstranéni zbytkové vrstvy kamenného $tétu z podloZi vozovky a ndhrada
této odtéiené vrstvy jemnozrnnym materidlem vhodnym pro vdpennou
stabilizaci. Bylo nutno provést, aby bylo moZno realizovat vdpennou
stabilizaci v navrZené tloust’ce 400mm.



d. Predrceni vytéfenych stivajicich asfaltic 7 ditvodu jejich ndsledného
zpracovdni jako plnivo do vrstvy studené recyklace v km 0,3-1,2.Tento
postup byl navrien 7 diivodu cenové uspory. V piivodnim rozpoétu nebylo
pocitdno, Ze stavajici asfalty budou klasifikovdny do tiidy odpadi ZAS T3
aZAS T4.

e. PretFidéni vokopu dest’ové kanalizace na zdkladé geotechnické zprdvy do
tiidy téfitelnosti 3 a 5. V pavodnim rozpoltu nebylo politino s tiidou
téfitelnosti 5

[ Pretridéni vykopu splaskové kanalizace na zékladé geotechnické zprdavy do
tiidy téZitelnosti 3 a 5. V pivoednim rozpoctu nebylo pocitino s tiidou
téfitelnosti 5

g Nepredpoklddand realizace splaskové kanalizace v useku 74 m, reagujici
na havarijni stav zji§tény aZ p¥i jejim odkryti. Bez realizace tohoto tiseku by
kanalizace byla nespojitda a tedy nefunkdéni.

Z diivodu provedeni téchto dodateénych praci nutnych k provedeni predmétu dila je
nutné prodlouZit dobu pro realizaci dila o 80 kalendarnich dnu.

Clanek L.
Piedmét dodatku
Plivodni znéni €l. 4.1 Smlouvy:
. Zhotovitel je povinen zahdjit stavebni prace do 10 dnit od pirevzeti Stavenisté a Dilo dokoncit
a predat Objednateli do 10 mésicii od predani Stavenisté Zhotoviteli ™.
se nahrazuje nasledujicim znénim:
., Zhotovitel je povinen zahdjit stavebni prdce do 10 dnit od pirevzeti Stavenisté a Dilo dokoncit

a predat Objednateli do 10 mésicii a 80 kalenddarnich dnit od predani Stavenisté Zhotoviteli ",

Pfiloha ¢. 4 Smlouvy — Casovy plan vystavby — &asovy harmonogram se nahrazuje P¥ilohou ¢. 1
tohoto dodatku — Aktualizovany ¢asovy harmonogram

Clanek II.

Zavéredna ustanoveni

Ostatn{ ustanoveni Smlouvy, nedotéena Dodatkem, zlstavaji nadale v platnosti v pivodnim
Znéni.

Dodatek nabyva své platnosti dnem jeho podpisu obéma smiuvnimi stranami a u€innosti dnem
uveiejnéni v Registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto
Gcely v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdgjsich predpisi, objednatelem.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobé, pficemz kazda ze stran obdrZi jeho elektronicky
origindl.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze Dodatek uzaviraji svobodné a vazné a Ze povazuji jeho obsah za
ur¢ity a srozumitelny, na dikaz ¢ehoZ pfipojuji nize své podpisy.
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